

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОЗЕРНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 6

ПРИКАЗ

от 28.04.2014 года
об обеспечении введения
ФГОС ДО

№ 01-04-030

В целях обеспечения реализации приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», во исполнение приказа Управления образования администрации Енисейского района от 25.04.2014 года №01-04-125

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Озерновский детский сад № 6.
2. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на методиста Мордвинову Т.А.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.заведующей



Е.А.Сергеева

Приложение № 1
к Приказу от 28.04.2014 года № 01-04-030

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МКДОУ Озерновский детский сад № 6 на 2014-2016 годы

№	мероприятия	сроки	ответственный	результат
1. Создание нормативного обеспечения ФГОС ДО				
1.1	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО на 2014-2016 годы	30.04.2014 г	Мордвина Т.А.	План мероприятий по введению ФГОС ДО
1.2	Подготовка приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО	30.04.2014 г	Мордвина Т.А.	Приказ
1.3	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО	Декабрь 2014 г	Ставничая И.С.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу в соответствии с требованиями ФГОС ДО
2. Создание организационного обеспечения ФГОС ДО				
2.1	Разработка плана мероприятий рабочей группы по введению ФГОС ДО	12.05.2014 г	Мордвина Т.А.	План мероприятий
2.2	Проведение мониторинга условий введения ФГОС ДО	19.05.2014 г	Мордвина Т.А.	Оценка готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО
2.3	Участие в аналитическом семинаре «Отличия ФГОС ДО от ФГТ»	Май 2014 г	Мордвина Т.А.	Рабочее совещание по итогам семинара (сравнительная таблица)
2.4	Организация и проведение информационно - методических совещаний по изучению ФГОС ДО	Май-декабрь 2014г	Мордвина Т.А.	Осмысление содержания ФГОС, ликвидация профессиональных затруднений
2.5	Корректировка обязательной части ООП ДО на основе утвержденного реестра примерных программ	15.09.2014 г	Мордвина Т.А.	Проект обязательной части ООП ДО
2.6	Корректировка части ООП ДО, формируемой участниками образовательного процесса	03.10.2014 г	Мордвина Т.А.	Проект части ООП ДО, формируемой

				участниками образовательного процесса
2.7	Педагогический совет	08.10.2014 г	Мордвинова Т.А.	Утверждение ООП ДО
2.8	Определение перечня методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	31.10.2014 г	Мордвинова Т.А.	Перечень методических пособий
2.9	Подготовка ООП ДО к экспертизе	31.10.2014 г	Мордвинова Т.А.	Положительное заключение экспертизы
2.10	Подготовка приказа о создании творческой группы по моделированию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	15.05.2013 г	Ставничая И.С.	Приказ
2.11	План работы творческой группы на 2014 – 2015 учебный год	30.05.2014 г	Руководитель творческой группы	План мероприятий
2.12	Мониторинг введения ФГОС	Декабрь, май 2014 г, 2015 г, 2016	Ставничая И.С.	Диагностические материалы, аналитические справки
2.13	Распространение опыта педагогов МКДОУ Озерновский детский сад № 6	По мере реализации мероприятий по введению ФГОС ДО	Руководитель творческой группы	Создание методических материалов передового педагогического опыта по реализации ФГОС ДО
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО				
3.1	Анализ укомплектованности педагогическими кадрами	Май 2014 г	Ставничая И.С.	Формирование потребности
3.2	Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по работе по ФГОС ДО	По графику	Ставничая И.С.	Удостоверение
3.3	Переквалификация педагогических работников	2016 г	Ставничая И.С.	Диплом об образовании
3.4	Разработка цикла мероприятий по повышению профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС ДО	Ноябрь 2014 г	Мордвинова Т.А.	Освоение педагогами требований ФГОС ДО
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО				
4.1	Размещение на сайте ДОУ материалов о введении ФГОС ДО	постоянно	Корякова В.А.	Доступная информация
4.2	Проведение родительского собрания	Сентябрь 2014 г	Ставничая И.С.	

4.3	Информирование родителей о подготовке и внедрению ФГОС ДО	Май 2014 г	Мордвинова Т.А.	Информационный стенд
4.4	Обеспечение публичной отчетности о подготовке и введению ФГОС ДО	01.09.2014 г	Ставничая И.С.	Включение в публичный доклад раздела, отражающей ход подготовки к введению ФГОС ДО
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО				
5.1	Инвентаризация материально – технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Май 2014 г	Ставничая И.С.	Аналитическая справка
5.2	Определение необходимых материально –технических средств в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июнь 2014 г	Ставничая И.С.	План укрепления материально-технической базы ДОУ
5.3	Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС ДО	Октябрь 2014 г Октябрь 2015 г	Ставничая И.С.	Бюджет 2015 г Бюджет 2016 г
5.4	Анализ соответствия материально – технической базы действующим нормам охраны труда, санитарным и пожарным нормам	Май 2014 г	Абдуллина Г.Г.	Приведение в соответствие согласно требованиям ФГОС
5.5	Переоснащение предметно – пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	2014-2015 годы	Ставничая И.С.	Организована предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО